2026./2027. mācību gada 8.klašu projektu darbu izstrādes norise un termiņi

Norise	Izpildes laiks	Gala termiņš	Atbildīgais pedagogs
Skolēnu iepazīstināšana ar projektu darba izstrādes norisi.	07.10.2026.	07.10.2026.	Klases audzinātājs
Projektu darba vizītkartes aizpildīšana. Tēmu atlase.	14.10.- 28.10.2026.	28.10.2026.	Klases audzinātājs
Projektu darba iesākšana. Tehniskais noformējums. Ieteikumi darba izstrādei.	26.10.- 04.11.2026.	04.11.2026.	Mārtiņš Bērziņš (28.10.) Dainis Katcens Inga Riemere (04.11.)
Informēšana par rakstības prasībām (lietišķā valoda, atsauču veidošana, …)	02.-06.11.2026.	06.11.2026.	Karīna Grosfogele
Ilgtermiņa darba izstrāde. Regulāras konsultācijas ar darba vadītāju.* **darba vadītājs reģistrē koplietošanas dokumentā sadarbību ar skolēnu*	09.11.2026.- 29.01.2027.	29.01.2027.	Darba vadītājs Klases audzinātājs
STARPVĒRTĒJUMS **datorikā un latviešu valodā** *Formatīvais vērtējums*	07.-11.12.2026.	11.12.2026.	Dainis Katcens Karīna Grosfogele
PROJEKTU NEDĒĻA			
Pirmdiena, 01.02. Konsultācija ar darba vadītāju.	No plkst. 9:00 - 13:00		Darba vadītājs Klases audzinātājs
Otrdiena, 02.02. Alternatīvās mācību stundas.	STEM / Skolas soma		Klases audzinātājs
Trešdiena, 03.02. Prezentācijas izveide. Noslēdzošās konsultācijas ar darba vadītāju. Darbu priekšaizstāvēšana.	No plkst. 9:00 - 13:00		Darba vadītājs Klases audzinātājs
Ceturtdiena, 04.02. Projektu darba aizstāvēšana.	No plkst. 8:30 - 14:30		Klases audzinātājs Komisija
Piektdiena, 05.02. Alternatīvās mācību stundas.	STEM / Skolas soma		Klases audzinātājs
Trešdien, 10.02. Pašnovērtējuma anketas aizpildīšana klases stundā.	Pašrefleksija par projektu darbu		Klases audzinātājs
GALA VĒRTĒJUMS **datorikā un latviešu valodā** *Summatīvais vērtējums*	08.-26.02.2027.	26.02.2027.	Dainis Katcens Karīna Grosfogele